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Таблица 2
Иерархическая структура выполнения проекта
	Надсистема
	[bookmark: _GoBack]проектирование завода по производству кирпича

	Подсистема1
	ИНЖЕНЕРНАЯ СИСТЕМА

	Подсистема2
	СПДС

	Подсистемаn
	ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

	Функционал1
	Подготовка объекта к процессу проектирования включает сбор всех исходных данных, а также получение технических условий, разработку технических регламентов, помимо этого, технико-экономическое обоснование решений проблемных вопросов объекта проектирования, выполнение НИР и полного комплекса инженерных изысканий

	Функционал2
	Разработка проектной и рабочей документации, включающая:
– детальную проработку технических аспектов проекта;
– подготовку спецразделов проектной документации

	Мониторинг1
	составление схемы, которая будет отображать план обустройства земельного участка

	Мониторинг2
	составление схемы, которая будет отображать план обустройства земельного участка

	Мониторинг3
	поиск архитектурных решений и планирование

	Мониторинг4
	установка КИП, автоматики

	Мониторинг5
	обеспечение электроэнергией

	Мониторинг6
	подведение воды, а также оборудование канализации

	Мониторинг7
	подведение воды, а также оборудование канализации

	Мониторинг8
	обустройство отопления

	Мониторинг9
	монтаж систем вентиляции и контроль климата

	Мониторинг10
	мероприятия по пожарной и экологической безопасности

	Мониторинг11
	установка сигнализации

	Мониторинг12
	составление сметы







[image: http://iknigi.net/books_files/online_html/113555/_16.png]
Рис. Иерархическая структура работ проекта строительства завода
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