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1 Краткая характеристика объекта

Здание – 4 - 7- этажное 3-х секционное

Климатический район: II
Ориентация - широтная

Инженерно-геологические условия: обычные

Общая сметная стоимость 9719,154 тыс. руб.

Строительный объем 392453,445 м3
Площадь застройки 9968,5 м2
Построечные трудовые затраты 134754,87 чел.-дн.

Нормативная продолжительность возведения объекта определяется по действующим нормам СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» М. 1991

Согласно СНиП 1.04.03-85* нормативная продолжительность строительства объекта составляет 25,50 месяцев в том числе 3,5 мес на подготовительный период.

Расчетная продолжительность строительства объекта определяется на основании расчета параметров модели возведения объекта – графиком производства работ. Согласно графику производства работ расчетная продолжительность строительства объекта составляет 25,13 месяцев.
2 Ведомость объемов работ

Перечень работ составляется в соответствии с номенклатурой, принятой в ТСН-2001. Подсчет объемов работ сводится к расчету в табличной форме. 
Организация строительства обеспечивает  целенаправленность всех организационных, технических и технологичес​ких решений на достижение конечного результата — ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

Принимается способ монтажа – по захваткам. Здание разбивается на 3 захватки, которые возводятся последовательно снизу вверх. Применены башенные краны передвижные с полноповоротной башней. 

Строительство ведется  в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (см граф. часть.) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ (см граф. часть). Выполнение работ  с учетом сезонности в дипломном проекте не учитывается.

Начинают работы по возведению надземных конструкций здания  до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии.


При составлении раздела «Организации строительства» принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом.

Для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные монтажные организации.

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 3 смены и с применением средств малой механизации, обеспечивающих строительство здания в оптимальные сроки.

Снабжение строящегося объекта строительными деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями обеспечивается с предприятий и складов г. Москвы.


Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями , государственными стандартами.

 Прогнозируемый уровень грунтовых вод расположен ниже отметки уровня пола подвала.

Обоснование методов производства основных видов работ.
1. Подготовительные работы.
До начала работ основного периода, выполнить работы. подготовительного периода:
-    установить временное ограждение;
-    установить временную кабину поста охраны оснащенную аварийным освещением, средствами постовой связи, тревожной сигнализацией;
-    обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением, инвентарем, средствами связи, сигнализацией;
-    установить прожектора для наружного освещения;
-    установить временные административно-бытовые помещения;
-    выполнить пункт мойки и очистки колес на насыпной площадке на выезде с территории строительной площадки;
-    выполнить временные дороги;
-    выполнить перенос кабеля наружного освещения и теплотрассы.

Данные работы выполняются генподрядчиком на площадке принятой от заказчика по акту.
Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительства передать на нее генподрядчику техническую документацию.
Геодезическая разбивочная основа, согласно СНиП 3.01.03-84, должна создаваться на строительной площадке в виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение строящихся сооружений на местности.

Для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси здания, подготовить свободные места, а для измерения отрезков, углов, линий - расчистить полосы шириной не менее 1 м.
2  Прокладка инженерных коммуникаций.
Работы по прокладке инженерных коммуникаций вести параллельно работам по возведению надземной части жилого дома, с максимальным применением механизации.
Подъем, перемещение и опускание труб в траншеи производить при помощи крана. Обратную засыпку траншей выполнить бульдозером ДЗ-104.
3  Технические решения по возведению зданий и сооружений. Подземная часть.
Возведение подземной части жилого дома  рекомендуется вести в следующей последовательности:

-    разработать котлован используя экскаватор ЭО-4224, оборудованного обратной лопатой с емкостью ковша 1м3;
-    произвести установки подкрановых путей;
-   установить башенные краны;  

-    выполнить монолитный фундамент под здание и стены подземной части 

-    выполнить обратную засыпку пазух котлована с послойным трамбованием.

Надземная часть.
Возведение надземной части жилого дома вести башенными кранами .Все работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР) и с соблюдением :

-    СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;
-    СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;
-    Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03-2003г.
Возведение надземной части жилого дома  рекомендуется вести в следующей последовательности:

- устройство монолитных верт. и гориз. конструкций, монолитных лестн. маршей, пандусов;

- устройство перегородок;

Таблица 1.Подсчет объемов работ
	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	4
	5

	1
	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 1 захватка
	100М3
	2,1408

	2
	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 2 захватка
	100М3
	1,74

	3
	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 3 захватка
	100М3
	2,1754

	4
	Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 1 захватка
	100М3
	6,09

	5
	Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 2 захватка
	100М3
	4,1568

	6
	Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 3 захватка
	100М3
	4,0344

	7
	Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 1 захватка
	100М3
	10,12

	8
	Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 2 захватка
	100М3
	14,665

	9
	Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 3 захватка
	100М3
	5,0083

	10
	Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 1 захватка
	100М3
	81,8298

	11
	Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 1 захватка
	100М3
	46,9245

	12
	Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 3 захватка
	100М3
	57,6178

	13
	Устройство металлических ферм покрытия из спаренных уголков – 3 захватка
	т.
	15

	14
	Устройство металлических двутавровых  балок покрытия – 1 захватка
	т
	2,5

	15
	Устройство металлических двутавровых  балок покрытия – 3 захватка
	т
	5,95

	16
	Устройство металлического настила покрытия толщиной 8÷12мм – 1 захватка
	т
	66,4

	17
	Устройство металлического настила покрытия толщиной 8÷12мм – 3 захватка
	т
	118,22

	18
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 1 захватка
	100М2
	18,68504

	19
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 2 захватка
	100М2
	13,2792

	20
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 3 захватка
	100М2
	24,4446

	21
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 1 захватка
	1М3
	224,22

	22
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 2 захватка
	1М3
	159,35

	23
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 3 захватка
	1М3
	293,34

	24
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 1 захватка
	1М3
	241,28

	25
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 2 захватка
	1М3
	782,35

	26
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 3 захватка
	1М3
	459,68

	27
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 1 захватка
	1М3
	273,16

	28
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 2 захватка
	1М3
	318,25

	29
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 3 захватка
	1М3
	166,5

	30
	Устройство гипсокартонных перегородок толщиной 100мм – только 1 захватка
	100М2
	0,98

	31
	Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков толщиной 400мм – 2 захватка
	1М3
	256

	32
	Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков толщиной 400мм – 3 захватка
	1М3
	265,6

	33
	Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 1 захватка
	1М3
	722,24

	34
	Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 2 захватка
	1М3
	512,68

	35
	Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 3 захватка
	1М3
	581,84

	36
	Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм

 1 захватка
	100М2

	33,5925



	37
	Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм

 2 захватка
	100М2

	23,8455



	38
	Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм

 3 захватка
	100М2

	27,0625



	39
	Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля)

1 захватка
	100М2

	33,5925



	40
	Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля)

2 захватка
	100М2

	23,8455



	41
	Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля)

3 захватка
	100М2

	27,0625



	42
	Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 1 захватка
	100М2

	33,5925



	43
	Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 2 захватка
	100М2

	23,8455



	44
	Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 3 захватка
	100М2

	27,0625



	45
	Устройство плитки террасной толщиной 40мм (эксплуатируемая кровля) 

2 захватка
	100М2
	4,50

	46
	Устройство плитки террасной толщиной 40мм (эксплуатируемая кровля и входы в здание) 

3 захватка
	100М2
	10,2025

	47
	Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils –  1 захватка
	100М2
	41,13818

	48
	Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils –  2 захватка
	100М2
	26,41154

	49
	Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils –  3 захватка
	100М2
	30,50043

	50
	Облицовка цоколя плиткой гранитной – 1 захватка
	100М2
	4,04296

	51
	Облицовка цоколя плиткой гранитной – 2 захватка
	100М2
	2,7737

	52
	Облицовка цоколя плиткой гранитной – 3 захватка
	100М2
	3,4804

	53
	Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN)
 1 захватка 
	100М2
	13,2923

	54
	Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN)
 2 захватка 
	100М2
	8,988

	55
	Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN)
 3 захватка 
	100М2
	25,3799

	56
	Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 1 захватка
	100М3
	9,75

	57
	Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 2 захватка
	100М3
	1,125

	58
	Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 3 захватка
	100М3
	4,50

	59
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 1 захватка
	т
	0,15

	60
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 2 захватка
	т
	0,4

	61
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 3 захватка
	т
	0,15

	62
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 1 захватка
	т
	1,236

	63
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 2 захватка


	т
	1,236

	64
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 3 захватка
	т
	1,236

	65
	Устройство дверей внутренних 1 – захватка
	100М2
	4,48

	69
	Устройство дверей внутренних 2 – захватка
	100М2
	2,94

	70
	Устройство дверей внутренних 3 – захватка
	100М2
	4,20

	71
	Устройство дверей наружных металлических

 1 – захватка
	М2
	216

	72
	Устройство дверей наружных металлических

 2 – захватка
	М2
	60

	73
	Устройство дверей наружных металлических

 3 – захватка
	М2
	168

	74
	Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 1 – захватка
	100М2
	2,56

	75
	Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 2 – захватка
	100М2
	0,32

	76
	Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 3 – захватка
	100М2
	0,64

	77
	Устройство потолков подвесных металлических реечных 1 – захватка 
	100М2
	10,10

	78
	Устройство потолков подвесных металлических реечных 2 – захватка 
	100М2
	7,63

	79
	Устройство потолков подвесных металлических реечных 3 – захватка 
	100М2
	12,005

	80
	Устройство потолков из металлической сетки 

1 - захватка
	М2
	1250

	81
	Устройство потолков из металлической сетки 

2 - захватка
	М2
	1183,4

	82
	Устройство потолков из металлической сетки 

3 - захватка
	М2
	1570

	83
	Устройство потолков подвесных 

из плит АРМСТРОНГ 1 – захватка
	100М2
	7,73

	84
	Устройство потолков подвесных 

из плит АРМСТРОНГ 2 – захватка
	100М2
	8,5307

	85
	Устройство потолков подвесных 

из плит АРМСТРОНГ 3 – захватка
	100М2
	9,62

	86
	Устройство потолков подвесных гипсокартонных 

 1 – захватка 
	100М2
	57,62

	87
	Устройство потолков подвесных гипсокартонных 

 2 – захватка 
	100М2
	103,53

	88
	Устройство потолков подвесных гипсокартонных 

 3 – захватка 
	100М2
	98,8522

	89
	Облицовка потолков звукопоглотителем 1 - захватка
	100М2
	13,42

	90
	Облицовка потолков звукопоглотителем 2 - захватка
	100М2
	4,2223

	91
	Облицовка потолков звукопоглотителем 3 - захватка
	100М2
	11,64

	92
	Штукатурка потолков 1 – захватка
	100М2
	109,39

	93
	Штукатурка потолков 2 – захватка
	100М2
	76,42

	94
	Штукатурка потолков 3 – захватка
	100М2
	65,6248

	95
	Шпатлёвка потолков с окраской 1 – захватка 
	100М2
	109,39

	96
	Шпатлёвка потолков с окраской 2 – захватка 
	100М2
	76,42

	97
	Шпатлёвка потолков с окраской 3 – захватка 
	100М2
	65,6248

	98
	Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 1 - захватка
	100М2
	12,53

	99
	Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 2 - захватка
	100М2
	2,74

	100
	Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 3 - захватка
	100М2
	4,126

	101
	Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 1 - захватка 
	100М2
	123,40

	102
	Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 2 - захватка 
	100М2
	142,93

	103
	Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 3 - захватка 
	100М2
	205,8725

	104
	Облицовка стен керамической плиткой 1 – захватка 
	100М2
	35,40

	105
	Облицовка стен керамической плиткой 2 – захватка 
	100М2
	39,72

	106
	Облицовка стен керамической плиткой 3 – захватка 
	100М2
	30,8376

	107
	Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 1 – захватка 
	100М2
	188,65

	108
	Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 2 – захватка 
	100М2
	221,65

	109
	Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 3 – захватка 
	100М2
	284,8777

	110
	Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 1 – захватка 
	100М2

	302,94



	111
	Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 2 – захватка 
	100М2

	245,92



	112
	Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 1 – захватка 
	100М2

	95,5182



	116
	Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм  1 – захватка  
	100М2

	102,43



	117
	Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм  2 – захватка  
	100М2

	26,5711



	118
	Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм  3 – захватка  
	100М2

	52,94



	119
	Устройство полов из керамической плитки 

1 - захватка
	100М2
	127,84

	120
	Устройство полов из керамической плитки 

2 - захватка
	100М2
	157,83

	121
	Устройство полов из керамогранита 1 – захватка
	100М2
	72,67

	122
	Устройство полов из керамогранита 2 – захватка
	100М2
	61,5189

	123
	Устройство полов из керамогранита 3 – захватка
	100М2
	42,5782


3 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах

Таблица №2 - Ведомость потребности в основных строительных материалах, полуфабрикатах, изделиях 

	№ п. п.
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол- во


	Наименование материалов, полуфабрикатов
	Ед. измерения
	Норма на ед. измерения
	Общее кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Укладка сборных конструкций фундаментных плит
	100 элемент
	0,3
	Плиты фундаментов по серии 1.020-1/83 Вып.1-1 Типоразмеров-2
	шт.
	100
	0,3

	2
	Укладка фундаментных балок
	100 элемент
	0,36
	Фундаментные балки,  ГОСТ 13579-78
	шт.
	100
	0,36

	3
	Установка и разборка деревянной и деревометаллической опалубки
	м2
	6,6
	Щиты из досок толщиной 25 мм, ГОСТ 24454-80
	м2
	0,77
	4,6

	
	
	
	
	Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63
	кг
	0,6
	3,96

	4
	Замоноличивание монтажных отверстий или проемов до 0,5 м3
	100м3
	0,028
	Бетон , ГОСТ 7473-85
	м3
	101,5
	0,84

	
	
	
	
	Щиты из досок толщиной 25 мм, ГОСТ 24454-80
	м2
	31,2
	0,257

	
	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III c.,

ГОСТ 24454-80
	м3
	0,22
	0,00181

	
	
	
	
	Арматура ( класса А-I)
	т.
	15
	0,124

	
	
	
	
	Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63
	кг.
	7,7
	0,07

	
	
	
	
	Проволока арматурная В-1, диам. 4 мм,

ГОСТ 6727-80
	кг.
	6,5
	0,06

	
	
	
	
	Тесто известковое, ГОСТ 9179-77
	кг.
	50
	0,413

	5
	Изоляция фундаментов
	100 м2
	1,6
	Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80
	кг
	400
	640

	
	
	
	
	Рубероид, ГОСТ 10923-93
	м2
	100
	160

	
	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм,

ГОСТ 9466-75
	кг
	30
	48

	
	
	
	
	Рубероид, ГОСТ 10923-93
	м2
	84
	134,4

	
	
	
	
	Краски, ГОСТ 8292-85
	кг
	8,8
	13,4

	
	
	
	
	Бетон мелкозернистый, ГОСТ 7473-85
	м3
	21
	33,6

	
	
	
	
	Сталь арматурная кл. А-1 диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82
	кг
	20
	36

	
	
	
	
	Пиломатериалы, 

ГОСТ 24454-80
	м3
	0,251
	1,05

	
	
	
	
	Гвозди строительные, 

ГОСТ 4028-63
	кг
	0,6
	2,52



	6
	Укладка плит перекрытия
	100 элемент
	0,8
	Плиты перекрытий, по серии 1.041.1-2; вып1-типоразмеров -3; Выпуска 5 Типоразмеров-1, Выпуска 6 Типоразмеров-1, по серии 1.141.1-19с/83; Выпуска 1 Типоразмеров-1
	шт.
	100
	80

	
	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм,

ГОСТ 9466-75
	кг
	30
	24

	
	
	
	
	Рубероид, ГОСТ 10923-93
	м2
	84
	67352,8

	
	
	
	
	Краски, ГОСТ 8292-85
	кг
	8,8
	7,04

	
	
	
	
	Бетон мелкозернистый, ГОСТ 7473-85
	м3
	21
	16,8

	
	
	
	
	Сталь арматурная кл. А-1 диам. 14 мм, ГОСТ 5781-82
	кг
	20
	16

	
	
	
	
	Пиломатериалы, 

ГОСТ 24454-80
	м3
	0,251
	0,2

	
	
	
	
	Гвозди строительные, 

ГОСТ 4028-63
	кг
	0,6
	0,48

	7
	Укладка брусков перемычек
	100 элемент
	0,98
	Перемычки, ГОСТ 948-84,
 типоразмеров-5
	шт.
	100
	0,98

	
	
	
	
	Раствор цементный,
ГОСТ 28013-89
	м3
	0,23
	0,22

	8
	Установка лестничных маршей и площадок
	100 элемент
	0,9
	Площадки лестничные сборные железобетонные по серии 1.251.1-4 вып.1
	шт.
	100
	0,9

	
	
	
	
	Раствор цементный , 

ГОСТ 28013-89
	м3
	0,89
	0,81

	9
	Установка лестничных ограждений
	100 м.
	0,36
	Лестничные ограждения, MB-39.9 Р ,ГОСТ 25772-83
	м.
	100
	0,36

	
	
	
	
	Электроды Э-42, АНО-6 диам. 6 мм, ГОСТ 9466-75
	кг.
	0,4
	0,16

	10
	Монтаж колон
	100 элемент
	0,69
	Колонны сборные железобетонные по серии 1.020.1-2с вып.2-5
	шт.
	100
	69

	
	
	
	
	Раствор цементный , 

ГОСТ 28013-89
	м3
	0,89
	0,61

	11
	Монтаж стеновых панелей


	100 элемент
	1,47
	Плиты стеновые сборные керамзитобетонные по серии 1.030.1-1 вып.1
	шт.
	100
	147

	
	
	
	
	Раствор цементный , 

ГОСТ 28013-89
	м3
	0,89
	1,3

	12
	Устройство кирпичных стен и перегородок
	м3
	187
	Кирпич обыкновенный
	1000 шт
	0,125
	23,4

	
	
	
	
	Растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые марки 25
	м3
	0,24
	

	13
	Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и покрытий
	1000 м.
	0,34
	Бетон 

ГОСТ 7473-85
	м3
	10,2
	3,4

	
	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм,III c., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,07
	0,055

	
	
	
	
	Бруски обрезные толщ 40 - 75 мм,  ГОСТ 24454-80
	м3
	0,011
	0,0034

	
	
	
	
	Гвозди строительные 3 ´ 70 мм,ГОСТ 4028-63
	кг.
	0,1
	0,034

	14
	Изоляция и герметизация стыковых и деформационных швов
	100 м.
	0,25
	Гернит (шнур диам. 40 мм), ГОСТ 19177-81
	кг.
	1,05
	0,25

	
	
	
	
	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3, ГОСТ 24064-80
	кг.
	13
	2,808

	15
	Устройство стяжек кровли
	100 м2
	7,2
	Раствор цементный (марка по проекту),

ГОСТ 28013-89
	м3
	3,06
	22

	
	
	
	
	Сетка плоская из проволоки арматурной низкоуглеродистой Вр-1 диам. 3 мм,

ГОСТ 6727-80
	т.
	0,023
	0,16

	
	
	
	
	Доски обрезные толщ. 44 мм и более, III c.,

ГОСТ 24454-80
	м3
	5,5
	39,6

	
	
	
	
	Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63
	кг.
	4
	28,8

	
	
	
	
	Мастика битумная горячая, ГОСТ 2889-80
	т.
	0,247
	4,06

	16
	Устройство пароизоляции
	100 м2
	7,2
	Грунтовка битумная ГОСТ 6617-76
	т.
	1,83
	30,12

	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая, ГОСТ 2889-80
	т.
	0,247
	 2,03

	
	
	
	
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 Б, ГОСТ 10923-82
	м2
	460
	3784,88

	
	
	
	
	Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82
	т.
	0,145
	1,193

	17
	Устройство теплоизоляции
	100 м2
	7,2
	Гравий керамзитовый, ГОСТ 9759-83
	м3
	32,6
	268,24

	18
	Покрытие крыш рулонными материалами в ручную
	100 м2
	7,2
	Рубероид, 

ГОСТ 10923-82
	м2
	460
	3312

	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая,

ГОСТ 2889-80
	т.
	1,172
	9,64

	
	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82
	т.
	0,145
	1,193

	
	
	
	
	Симазин (50 % -ный порошок смачивающийся), ГОСТ 15123-78 Е
	кг.
	1
	7,2

	
	
	
	
	Гравий фр. 5 - 10 мм, ГОСТ 8268-82
	м3
	1,05
	8,64

	
	
	
	
	Рейки маячные деревянные 25 - 20 мм
	м3
	0,015
	0,34

	19
	Устройство мозаичных полов
	100 м2
	7,18
	Раствор цементный М200, ГОСТ 28013-89
	м3
	2,04
	14,4

	
	
	
	
	Раствор декоративный М200, ГОСТ 28013-89
	м3
	2,55
	15,7

	
	
	
	
	Состав водный из сульфанола и 10 %-ного раствора из поливинилфурфурола
	л.
	10,4
	72

	
	
	
	
	Песок строительный, ГОСТ 8736-85
	м3
	3,06
	212

	
	
	
	
	Карборунд
	кг.
	2
	14,4

	
	
	
	
	Песок кварцевый,

 ГОСТ 8736-85
	т.
	1,86
	8,418

	20
	Устройство полов из керамических плиток
	100 м2
	3,21
	Плитки керамические неглазурованные многоцветные, 

ГОСТ 6787-80
	м2
	102
	330

	
	
	
	
	Раствор цементный М150, 

ГОСТ 28013-89
	м3
	2,54
	6,9

	
	
	
	
	Мастика битумная горячая,

 ГОСТ 2889-80
	т.
	0,133
	0,35

	
	
	
	
	Песок крупностью 2,5 мм,

ГОСТ 8736-85
	м3
	0,26
	0,69

	
	
	
	
	Песок строительный, 

ГОСТ 8736-85
	м3
	3,06
	2,739

	
	
	
	
	Топливо дизельное, 

ГОСТ 305-82
	т.
	0,017
	0,032

	21
	Покрытие полов линолеумом насухо
	100 м2
	3,54
	Линолеум без рисунка на теплозвукоизолирующей подоснове, 

ГОСТ 18108-80
	м2
	104
	360

	
	
	
	
	Клей латексный «Бустилат», 

ТУ-400-2-50-85
	т.
	0,065
	1,026

	
	
	
	
	Шпатлевка полимерцементная,

 ГОСТ 31189-2003
	кг.
	1,9
	6,8

	22
	Оштукатуривание поверхностей
	100 м2
	7,14
	Раствор цементно-известковый,

 ГОСТ 28013-89
	м3
	1,4
	4,9

	
	
	
	
	Сетка проволочная тканая, ГОСТ 3826-82
	м2
	2,64
	126.6

	
	
	
	
	Гипс строительный,

 ГОСТ 125-79
	т.
	0,51
	3,15

	
	
	
	
	Дюбели,

 ГОСТ 28456-90
	кг.
	0,07
	3.357

	23
	Установка дверных и оконных блоков


	100 шт.


	1,58


	Коробки дверные, ГОСТ 6629-88
	м
	315
	497

	
	
	
	
	Полотна для деревянных блоков
	м2
	85
	103,53

	
	
	
	
	Наличники, ГОСТ 8284-80
	м
	660
	803,88

	
	
	
	
	Доски обрезные толщ. 25 мм, ГОСТ 24454-80
	м3
	0,08
	0,974

	
	
	
	
	Бруски 50 х 75 мм,  ГОСТ 24454-80
	м3
	0,51
	0,621

	
	
	
	
	Гвозди строительные, ГОСТ 4028-63
	кг.
	0,3
	0,365

	
	
	
	
	Приборы дверные
	комплект
	По проекту
	158

	
	
	
	
	Блоки оконные ОС 
	м2
	100
	158

	
	
	
	
	Ерши металлические
	кг.
	23
	80,063

	24
	Окрашивание поверхностей внутри помещений
	100 м2
	26
	Краска поливинилацетатная,

 ГОСТ 20833-75
	кг.
	52
	3673,9

	
	
	
	
	Шпатлевка масляноклеевая
	кг.
	5
	130

	
	
	
	
	Ветошь
	кг.
	0,1
	2,6

	
	
	
	
	Бумага шлифовальная
	м2
	0,3
	21,2

	
	
	
	
	Состав для проолифливания
	кг.
	9,1
	250

	
	
	
	
	Пемза
	кг.
	0,12
	8,478

	
	
	
	
	Олифа К-2,

 ГОСТ 190-78
	кг.
	15
	1059,78

	
	
	
	
	Белила густотертые литопонные МА-021, ГОСТ 6-10-417-78
	кг.
	25,4
	8859,76



	25
	Облицовка внутренних поверхностей плитками
	100 м2
	12,3
	Плитки керамические 100х100 (150 х 75) мм глазурованные
	м2
	100
	1230

	
	
	
	
	Раствор цементный 1:3 

ГОСТ 28013-89
	м3
	1,5
	18

	
	
	
	
	Портландцемент М400
	кг.
	40
	480

	
	
	
	
	Ветошь
	кг.
	0,5
	0,6,1

	26
	Монтаж проводов осветительных и силовых сетей
	100 м
	87
	Провод сечением до 10 мм2
	м
	103
	9100

	
	
	
	
	Провод сечением свыше 10 мм2
	м
	102
	9100

	
	
	
	
	Проволока стальная диаметром 2 мм
	кг.
	2,5
	217,5

	
	
	
	
	Трубка поливинилхлоридная 

ХВТ диам. 18 мм
	кг.
	0,83
	74

	
	
	
	
	Колпачки изолирующие
	шт.
	49
	4263

	
	
	
	
	Алебастр
	кг.
	10
	870

	
	
	
	
	Коробки ответвительные 

У197, У195
	шт.
	16,32
	25,623

	
	
	
	
	Дюбели ДПГШ, 

ГОСТ 26998-86Е
	шт.
	19,52
	30,646

	
	
	
	
	Патроны «Д» («К»)
	шт.
	19,52
	30,646

	27
	Прокладка кабелей с резиновой и пластмассовой
	100 м
	45
	Провод сечением до 6 мм2
	м
	206
	94

	
	
	
	
	Коробки (марка по проекту)
	шт.
	4
	180

	
	
	
	
	Трубки резинобитумные
	м
	101
	4500

	
	
	
	
	Мастика битумная
	кг.
	1,4
	30,128

	
	
	
	
	Патрубки
	шт.
	32,12
	691,223

	
	
	
	
	Проволока стальная
	кг.
	2,1
	45,192

	
	
	
	
	Тальк
	кг.
	0,3
	6,456


	
	
	
	
	Алебастр
	кг.
	21
	451,92

	
	
	
	
	Картон прокладочный
	кг.
	0,33
	7,102

	
	
	
	
	Дюбели распорные
	шт.
	32
	688,64

	
	
	
	
	Лента изоляционная
	кг.
	0,16
	3,443

	
	
	
	
	Сжим ответвительный 

У731
	шт.
	16
	344,32



	28
	Монтаж светильников с лампами накаливания
	100 элемент
	60
	Светильник
	шт.
	100
	60

	
	
	
	
	Крюки У623, У625
	шт.
	100
	60

	
	
	
	
	Сжимы ответвительные
	шт.
	204
	135

	
	
	
	
	Розетка потолочная полиэтиленовая РП
	шт.
	102
	61

	
	
	
	
	Алебастр
	кг.
	3,15
	7,245

	29
	Прокладка стальных трубопроводов
	 100 м
	0,87
	Трубы стальные водо-газопроводные неоцинкованные, условный проход 15 мм, ГОСТ 3262-75
	м.
	100
	87

	
	
	
	
	Трубы стальные водо-газопроводные неоцинкованные, условный проход 25 мм, ГОСТ 3262-75
	м.
	100
	87

	
	
	
	
	Трубы стальные водо-газопроводные неоцинкованные, у.п. 100 мм, ГОСТ 3262-75
	м.
	100
	87

	
	
	
	
	Трубы стальные водо-газопроводные оцинкованные, условный проход 15 мм, ГОСТ 3262-75
	м.
	100
	87

	
	
	
	
	Трубы стальные водо-газопроводные оцинкованные, условный проход 50 мм, ГОСТ 3262-75
	м.
	100
	87

	
	
	
	
	Трубы стальные водо-газопроводные оцинкованные, условный проход 32 мм, ГОСТ 3262-75
	м.
	100
	87

	
	
	
	
	Скоба СТД-651, ТУ 36-2257-80
	кг.
	1,6
	1,024

	
	
	
	
	Арматура муфтовая
	шт.
	22
	151,58

	
	
	
	
	Сурик, ГОСТ 8135-74
	кг.
	0,44
	3,032

	30
	Прокладка чугунных трубопроводов
	100 м
	1,15
	Трубы чугунные напорные раструбные класса А, условный проход 100 мм, толщина стенки 8,3 мм, ГОСТ 9583-75
	м.
	101
	120

	
	
	
	
	Прядь смоляная
	кг.
	6
	8,58

	
	
	
	
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,009
	0,0129

	
	
	
	
	Вода
	м3
	5,49
	7,85

	
	
	
	
	Известь хлорная, ГОСТ 1692-85
	кг.
	0,0251
	0,036


Таблица №3 - Спецификация сборных конструкций

	№ п..
	Наименование конструктивных элементов 
	Ед. измерения
	Эскиз или № по каталогу (ИИ)
	Объем 

м3
	Вес 

т.
	Кол-во шт.
	Объем конструкций

	1
	Фундаментная железобетонная плита
	1 элемент
	ФЛ 20.12-4
	1,18
	2,44
	30
	35,4

	2
	Фундаментная балка
	1 элемент
	ФБ 24.5.6. Т ГОСТ 13579-78
	0,69
	1,63
	18
	12,42

	3
	Железобетонные перекрытия


	1 элемент
	ПК 6.15-6АТVТ-С7
	2,06
	2,95
	80
	164,8

	4
	Железобетонные колонны
	1 элемент
	К 33.4.4-4
	1,83
	2,14
	69
	126,3

	5
	Железобетонные панели стеновые
	1 элемент
	ПС 6.15-6
	2,06
	2,95
	147
	302,8

	6
	Железобетонные перемычки
	1 элемент
	2 ПБ 30-4
	0,05
	0,125
	98
	4,9

	7
	Железобетонная лестница
	1 элемент
	2ЛМФ 39.15.17-5
	0,615
	1,54
	6
	3,7

	8
	Железобетонная площадка
	1 элемент
	1ЛП30.16-4
	0,98
	2,45
	3
	2,94

	7
	Окна
	1 элемент
	ОС 12-12В
	0,135
	0,018
	60
	8,1


4 Подбор строительных машин и механизмов для производства работ

Выбор башенных кранов.

- необходимая грузоподъёмность крана:

Q = 2,0т (масса ферм покрытия)

- необходимая высота подъёма крюка:
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где 
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 м – высота здания ( 1 и 2 захватки);
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 м – высота элемента (ферма покрытия, лестн. маршей).

- необходимый вылет стрелы:


[image: image8.wmf]55

,

51

45

55

,

6

=

+

=

+

=

c

b

L

стр

 м (для 1 захватки)


[image: image9.wmf]4

,

62

6

,

58

8

,

3

=

+

=

+

=

c

b

L

стр

 м (для 2 захватки)


[image: image10.wmf]4

,

56

6

,

52

8

,

3

=

+

=

+

=

c

b

L

стр

 м (для 3 захватки)

b= t+1,2м+d/2 = 1,6+1,2+3,75 = 6,55м, но не менее, чем 3,8м – минимальное расстояние от оси крана до выступающей части здания, для башенного крана КБ -571Б (в передвижном исполнении на рельсовом ходу)

, где t=Н+0,4м (для глины), где Н=1,2м – заглубление подземной части здания.

t = 1,2+0,4 = 1,6м,

d =7,5м база крана
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 м – расстояние от наиболее выступающего элемента здания до оси наиболее удалённого от крана элемента ( для 1 захватки).
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Выбираем башенные краны: 

КБ -571Б (в передвижном исполнении на рельсовом ходу) с техническими характеристиками 
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КБ -571Б (в передвижном исполнении на рельсовом ходу) с техническими характеристиками 
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 м (для 2 захватки). Вылет стрелы увеличен по технической необходимости для разгрузки автотранспорта

КБ -571Б (в передвижном исполнении на рельсовом ходу) с техническими характеристиками 
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Примечание: Грузовая характеристика дана при 4-х кратной запасовки

Расчет опасной зоны работы крана.
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Rмаx- максимальный рабочий вылет стрелы крана

0.5lмаx – половина длины наибольшего перемещаемого груза

lбез  - дополнительное расстояние для безопасной работы.
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Таблица 4 – Характеристики  механизмов
	№ п/п
	Наименование и марка машины
	Основные технические характеристики машины

	1
	Бульдозер ДЗ - 18 
	Мощность Р=59 кВт

	2
	Экскаватор с обратной лопатой 
	Объём ковша V=1,00 м³

	3
	КБ -571Б
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	4
	КБ -571Б
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	КБ -571Б
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Выбор автобетононасоса

Автобетононасос ZOOMLIO ZLJ5394/5THB125-44
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Технические характеристики:  Шасси:
  VOLVO FM 400

Производительность, м3/час:
90 (40)

Высота подачи бетона, м:
44

Максимальная подача по горизонтали, м:
32.6

Максимальная глубина подачи, м:
24.9

Максимальная мощность двигателя (КВт (об/мин):
294/1400

Стандарт по выбросам в атмосферу:
ЕВРО-3

Укладка бетонной смеси осуществляется непрерывно на всю высоту конструкции.

Для обеспечения требуемых прочностных характеристик укладка каждого последующего слоя, соприкасающегося с предшествующим, должна производиться до момента первичного схватывания бетонной смеси в последнем.

5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ

Таблица 5. Ведомость подсчета трудоемкости работ
	№
	Наименование работ
	Объем работ
	Обоснование (ТСН)
	Затраты труда
	затраты маш. Вр.

	
	
	ед. изм
	кол-во
	
	норм. чел.ч.
	всего чел.дн.
	Машина
	норм. маш. ч.
	всего маш. см.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	13

	1
	Планировка строительной площадки бульдозером – 1 захватка
	1000М2
	26,76
	3.1-17-2
	-
	-
	Бульдозер 79 (108)кВт (лс)
	0.35
	1.17

	
	Планировка строительной площадки бульдозером – 2 захватка
	1000М2
	10,705
	3.1-17-2
	-
	-
	Бульдозер 79 (108)кВт (лс)
	0.35
	3.747

	
	Планировка строительной площадки бульдозером – 3 захватка
	1000М2
	16,057
	3.1-17-2
	-
	-
	Бульдозер 79 (108)кВт (лс)
	0.35
	5.62

	2
	Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортное средство
1 захватка
	100М3
	214.03
	3.1-5-7
	0.928
	24.827
	Экскаватор с ковшом 1.25м3
	1,87
	50,03

	
	Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортное средство
2 захватка
	100М3
	85.612
	3.1-5-7
	0.928
	9.931
	Экскаватор с ковшом 1.25м3
	1,87
	20,01

	
	Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортное средство
3 захватка
	100М3
	128.419
	3.1-5-7
	0.928
	14.897
	Экскаватор с ковшом 1.25м3
	1,87
	30,02

	3
	Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором в отвал – 1 захватка
	100М3
	12,487
	3.1-1-1
	0,845
	1,319
	Экскаватор с ковшом 1.8м3
	1,27
	1,982

	
	Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором в отвал – 2 захватка
	100М3
	4,994
	3.1-1-1
	0,845
	0,527
	Экскаватор с ковшом 1.8м3
	1,27
	0,793

	
	Разработка грунта в котловане одноковшовым экскаватором в отвал – 3 захватка
	100М3
	7,492
	3.1-1-1
	0,845
	0,791
	Экскаватор с ковшом 1.8м3
	1,27
	1,189

	4
	Подчистка дна котлована вручную – 1 захватка
	100М3
	11,922
	3.1-52-1
	101
	150,5
	
	
	

	
	Подчистка дна котлована вручную – 2 захватка
	100М3
	4,769
	3.1-52-1
	101
	60,209
	
	
	

	
	Подчистка дна котлована вручную – 3 захватка
	100М3
	7,153
	3.1-52-1
	101
	90,307
	
	
	

	5
	Обратная засыпка пазухов котлована – 1 захватка
	100М3
	12,4867
	3.1-53-1
	157,63
	246,03
	
	
	

	
	Обратная засыпка пазухов котлована – 2 захватка
	100М3
	4,9947
	3.1-53-1
	157,63
	98,414
	
	
	

	
	Обратная засыпка пазухов котлована – 3 захватка
	100М3
	7,492
	3.1-53-1
	157,63
	147,62
	
	
	

	6
	Устройство песчаной подушки под фундаментную плиту толщиной 150мм  – 1 захватка
	100М3
	5,485
	3.30-1-2
	168,7
	115,67
	
	
	

	7
	Устройство песчаной подушки под фундаментную плиту толщиной 150мм  – 2 захватка
	100М3
	4,455
	3.30-1-2
	168,7
	93,94
	
	
	

	8
	Устройство песчаной подушки под фундаментную плиту толщиной 150мм  – 3 захватка
	100М3
	9,068
	3.30-1-2
	168,7
	191,22
	
	
	

	9
	Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту из бетона класса В 7.5 толщиной 100мм – 1 захватка
	100М3
	3,656
	3.37-1-1
	201,0
	91,857
	
	
	

	10
	Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту из бетона класса В 7.5 толщиной 100мм – 2 захватка
	100М3
	2,97
	3.37-1-1
	201,0
	74,62
	
	
	

	11
	Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту из бетона класса В 7.5 толщиной 100мм – 3 захватка
	100М3
	6,0456
	3.37-1-1
	201,0
	151,9
	
	
	

	12
	Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 1 захватка
	100М2
	36,564
	3.30-64-2
	76,22
	348,36
	
	
	

	13
	Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 2 захватка
	100М2
	29,7
	3.30-64-2
	76,22
	282,97
	
	
	

	14
	Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 3 захватка
	100М2
	60,456
	3.30-64-2
	76,22
	575,99
	
	
	

	15
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции толщиной 40мм – 1 захв.
	100М2
	36,564
	3.12-21-1
	26,55
	121,35
	
	
	

	16
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции толщиной 40мм – 2 захв.
	100М2
	29,7
	3.12-21-1
	26,55
	98,567
	
	
	

	17
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции толщиной 40мм – 3 захв.
	100М2
	60,456
	3.12-21-1
	26,55
	200,64
	
	
	

	18
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты бетон класса В 25 толщиной 800мм – 1 захватка
	100М3
	29,2512
	3.6-1-14
	105,6
	386,12
	
	
	

	19
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты бетон класса В 25 толщиной 800мм – 2 захватка
	100М3
	23,76
	3.6-1-14
	105,6
	313,63
	
	
	

	20
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты бетон класса В 25 толщиной 800мм – 3 захватка
	100М3
	28,864
	3.6-1-14
	105,6
	381
	
	
	

	21
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты бетон класса В 25 толщиной 500мм – 3 захватка
	100М3
	12,188
	3.6-1-14
	105,6
	160,88
	
	
	

	22
	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 1 захватка
	100М3
	2,1408
	3.29-385-3
	3838,05
	1027,06
	
	
	

	23
	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 2 захватка
	100М3
	1,74
	3.29-385-3
	3838,05
	6678,2


	
	
	

	24
	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона класса В 40 – 3 захватка
	100М3
	2,1754
	3.29-385-3
	3838,05
	1043,66
	
	
	

	25
	Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 1 захватка
	100М3
	6,09
	3.29-385-3
	3838,05
	2921,72
	
	
	

	26
	Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 2 захватка
	100М3
	4,1568
	3.29-385-3
	3838,05
	1994,25
	
	
	

	27
	Устройство монолитных железобетонных пилонов из бетона класса В 40 – 3 захватка
	100М3
	4,0344
	3.29-385-3
	3838,05
	1935,53
	
	
	

	28
	Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 1 захватка
	100М3
	10,12
	3.29-151-4
	1560
	1973,4
	
	
	

	29
	Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 2 захватка
	100М3
	14,665
	3.29-151-4
	1560
	2859,7
	
	
	

	30
	Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 200мм из бетона класса В 40 – 3 захватка
	100М3
	5,0083
	3.29-151-4
	1560
	976,6
	
	
	

	31
	Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 1 захватка
	100М3
	81,8298
	3.6-15-4
	1088,88
	11137,85
	
	
	

	32
	Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 1 захватка
	100М3
	46,9245
	3.6-15-4
	1088,88
	6386,89
	
	
	

	33
	Устройство монолитных безбалочных железобетонных перекрытий толщиной 300мм из бетона класса В 25 – 3 захватка
	100М3
	57,6178
	3.6-15-4
	1088,88
	7841,78
	
	
	

	34
	Устройство металлических ферм покрытия из спаренных уголков – 3 захватка
	т.
	15
	3.9-2-3
	25,097
	47,057
	
	
	

	35
	Устройство металлических двутавровых  балок покрытия – 1 захватка
	т
	2,5
	3.9-2-3
	25,097
	7,843
	
	
	

	36
	Устройство металлических двутавровых  балок покрытия – 3 захватка
	т
	5,95
	3.9-2-3
	25,097
	18,665
	
	
	

	37
	Устройство металлического настила покрытия толщиной 8÷12мм – 1 захватка
	т
	66,4
	3.9-2-3
	25,09
	208,25
	
	
	

	38
	Устройство металлического настила покрытия толщиной 8÷12мм – 3 захватка
	т
	118,22
	3.9-2-3
	25,09
	370,77
	
	
	

	39
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 1 захватка
	100М2
	18,68504
	3.30-91-1
	26,044
	60,829
	
	
	

	40
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 2 захватка
	100М2
	13,2792
	3.30-91-1
	26,044
	43,23
	
	
	

	41
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции из гидроизоляционного материала «ТЕФОНД» толщиной 10мм – 3 захватка
	100М2
	24,4446
	3.30-91-1
	26,044
	79,584
	
	
	

	42
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 1 захватка
	1М3
	224,22
	3.8-6-2
	4,42
	123,88
	
	
	

	43
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 2 захватка
	1М3
	159,35
	3.8-6-2
	4,42
	88,04
	
	
	

	44
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки толщиной 120мм (для защиты вертикальной гидроизоляции) – 3 захватка
	1М3
	293,34
	3.8-6-2
	4,42
	162,07
	
	
	

	45
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 1 захватка
	1М3
	241,28
	3.6-59-6
	3,857
	116,33
	
	
	

	46
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 2 захватка
	1М3
	782,35
	3.6-59-6
	3,857
	377,19
	
	
	

	47
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 120мм – 3 захватка
	1М3
	459,68
	3.6-59-6
	3,857
	221,62
	
	
	

	48
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 1 захватка
	1М3
	273,16
	3.29-154-1
	134,4
	4589,09
	
	
	

	49
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 2 захватка
	1М3
	318,25
	3.29-154-1
	134,4
	5346,6
	
	
	

	50
	Устройство кирпичных перегородок толщиной 250мм – 3 захватка
	1М3
	166,5
	3.29-154-1
	134,4
	2797,2
	
	
	

	51
	Устройство гипсокартонных перегородок толщиной 100мм – только 1 захватка
	100М2
	0,98
	3.10-71-1
	198,93
	24,369
	
	
	

	52
	Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков толщиной 400мм – 2 захватка
	1М3
	256
	3.8-22-7
	4,08
	130,56
	
	
	

	53
	Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков толщиной 400мм – 3 захватка
	1М3
	265,6
	3.8-22-7
	4,08
	130,87
	
	
	

	54
	Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 1 захватка
	1М3
	722,24
	3.11-7-2
	4,498
	406,08
	
	
	

	55
	Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 2 захватка
	1М3
	512,68
	3.11-7-2
	4,498
	288,25
	
	
	

	56
	Устройство керамзитовой засыпки на кровле с разуклонкой 30÷400мм – 3 захватка
	1М3
	581,84
	3.11-7-2
	4,498
	327,14
	
	
	

	57
	Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм

 1 захватка
	100М2

	33,5925


	3.12-17-5
	47,46
	199,29
	
	
	

	58
	Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм

 2 захватка
	100М2

	23,8455


	3.12-17-5
	47,46
	141,46
	
	
	

	59
	Устройство теплоизоляции кровли плитами минераловатными РУФМЭЙТ толщиной 120мм

 3 захватка
	100М2

	27,0625


	3.12-17-5
	47,46
	160,55
	
	
	

	60
	Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля)

1 захватка
	100М2

	33,5925


	3.12-21-1
	26,546
	111,468
	
	
	

	61
	Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля)

2 захватка
	100М2

	23,8455


	3.12-21-1
	26,546
	79,125
	
	
	

	62
	Устройство цементно-песчаной стяжки по металлической сетке толщиной 30мм (кровля)

3 захватка
	100М2

	27,0625


	3.12-21-1
	26,546
	89,8
	
	
	

	63
	Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 1 захватка
	100М2

	33,5925


	3.12-2-1
	28,73
	120,64
	
	
	

	64
	Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 2 захватка
	100М2

	23,8455


	3.12-2-1
	28,73
	85,64
	
	
	

	65
	Устройство оклеечного гидроизоляционного ковра в 3 слоя толщиной 10мм с защитным слоем из гравия (кровля) – 3 захватка
	100М2

	27,0625


	3.12-2-1
	28,73
	97,188
	
	
	

	69
	Устройство плитки террасной толщиной 40мм (эксплуатируемая кровля) 

2 захватка
	100М2
	4,50
	3.29-307-2
	17,376
	9,774
	
	
	

	70
	Устройство плитки террасной толщиной 40мм (эксплуатируемая кровля и входы в здание) 

3 захватка
	100М2
	10,2025
	3.29-307-2
	17,376
	22,159
	
	
	

	71
	Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils –  1 захватка
	100М2
	41,13818
	3.15-159-2
	334,529
	1720,239
	
	
	

	72
	Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils –  2 захватка
	100М2
	26,41154
	3.15-159-2
	334,529
	1104,428
	
	
	

	73
	Устройство вентилируемого навесного фасада металлическими панелями MAX Duvils –  3 захватка
	100М2
	30,50043
	3.15-159-2
	334,529
	1275,4
	
	
	

	74
	Облицовка цоколя плиткой гранитной – 1 захватка
	100М2
	4,04296
	3.15-31-2
	429,689
	217,15
	
	
	

	75
	Облицовка цоколя плиткой гранитной – 2 захватка
	100М2
	2,7737
	3.15-31-2
	429,689
	148,98
	
	
	

	76
	Облицовка цоколя плиткой гранитной – 3 захватка
	100М2
	3,4804
	3.15-31-2
	429,689
	186,94
	
	
	

	77
	Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN)
 1 захватка 
	100М2
	13,2923
	3.15-116-1
	51,01
	84,75
	
	
	

	78
	Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN)
 2 захватка 
	100М2
	8,988
	3.15-116-1
	51,01
	57,31
	
	
	

	79
	Ригельное, беспереплётное остекление фасада (однокамерный стеклопакет VEKA EUROLIN)
 3 захватка 
	100М2
	25,3799
	3.15-116-1
	51,01
	161,82
	
	
	

	80
	Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 1 захватка
	100М3
	9,75
	3.29-391-1
	4251,4
	5181,4
	
	
	

	81
	Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 2 захватка
	100М3
	1,125
	3.29-391-1
	4251,4
	597,85
	
	
	

	82
	Устройство лестниц монолитных железобетонных бетон класса В 25 – 3 захватка
	100М3
	4,50
	3.29-391-1
	4251,4
	2391,4
	
	
	

	83
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 1 захватка
	т
	0,15
	3.9-64-2
	143,48
	2,69
	
	
	

	84
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 2 захватка
	т
	0,4
	3.9-64-2
	143,48
	7,174
	
	
	

	85
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 3 захватка
	т
	0,15
	3.9-64-2
	143,48
	2,69
	
	
	

	86
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 1 захватка
	т
	1,236
	3.9-2-3
	25,097
	3,877
	
	
	

	87
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 2 захватка


	т
	1,236
	3.9-2-3
	25,097
	3,877
	
	
	

	88
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 3 захватка
	т
	1,236
	3.9-2-3
	25,097
	3,877
	
	
	

	89
	Устройство дверей внутренних 1 – захватка
	100М2
	4,48
	3.10-21-1
	96,95
	54,292
	
	
	

	90
	Устройство дверей внутренних 2 – захватка
	100М2
	2,94
	3.10-21-1
	96,95
	35,629
	
	
	

	91
	Устройство дверей внутренних 3 – захватка
	100М2
	4,20
	3.10-21-1
	96,95
	50,899
	
	
	

	92
	Устройство дверей наружных металлических

 1 – захватка
	М2
	216
	3.10-76-3
	3,37
	90,99
	
	
	

	93
	Устройство дверей наружных металлических

 2 – захватка
	М2
	60
	3.10-76-3
	3,37
	25,275
	
	
	

	94
	Устройство дверей наружных металлических

 3 – захватка
	М2
	168
	3.10-76-3
	3,37
	70,77
	
	
	

	95
	Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 1 – захватка
	100М2
	2,56
	3.10-28-1
	321,638
	102,92
	
	
	

	96
	Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 2 – захватка
	100М2
	0,32
	3.10-28-1
	321,638
	12,866
	
	
	

	97
	Устройство ворот металлических подъёмноскладчатых 3 – захватка
	100М2
	0,64
	3.10-28-1
	321,638
	25,73
	
	
	

	98
	Устройство потолков подвесных металлических реечных 1 – захватка 
	100М2
	10,10
	3.34-6-7
	222,38
	280,75
	
	
	

	99
	Устройство потолков подвесных металлических реечных 2 – захватка 
	100М2
	7,63
	3.34-6-7
	222,38
	212,09
	
	
	

	100
	Устройство потолков подвесных металлических реечных 3 – захватка 
	100М2
	12,005
	3.34-6-7
	222,38
	333,7
	
	
	

	101
	Устройство потолков из металлической сетки 

1 - захватка
	М2
	1250
	3.34-15-1
	2,865
	447,59
	
	
	

	102
	Устройство потолков из металлической сетки 

2 - захватка
	М2
	1183,4
	3.34-15-1
	2,865
	423,81
	
	
	

	103
	Устройство потолков из металлической сетки 

3 - захватка
	М2
	1570
	3.34-15-1
	2,865
	562,26
	
	
	

	104
	Устройство потолков подвесных 

из плит АРМСТРОНГ 1 – захватка
	100М2
	7,73
	3.15-29-1
	216,48
	209,174
	
	
	

	105
	Устройство потолков подвесных 

из плит АРМСТРОНГ 2 – захватка
	100М2
	8,5307
	3.15-29-1
	216,48
	230,84
	
	
	

	106
	Устройство потолков подвесных 

из плит АРМСТРОНГ 3 – захватка
	100М2
	9,62
	3.15-29-1
	216,48
	260,32
	
	
	

	107
	Устройство потолков подвесных гипсокартонных 

 1 – захватка 
	100М2
	57,62
	3.10-71-5
	324,55
	2337,57
	
	
	

	108
	Устройство потолков подвесных гипсокартонных 

 2 – захватка 
	100М2
	103,53
	3.10-71-5
	324,55
	4200,08
	
	
	

	109
	Устройство потолков подвесных гипсокартонных 

 3 – захватка 
	100М2
	98,8522
	3.10-71-5
	324,55
	4010,31
	
	
	

	110
	Облицовка потолков звукопоглотителем 1 - захватка
	100М2
	13,42
	3.34-10-20
	423,12
	709,78
	
	
	

	111
	Облицовка потолков звукопоглотителем 2 - захватка
	100М2
	4,2223
	3.34-10-20
	423,12
	223,32
	
	
	

	112
	Облицовка потолков звукопоглотителем 3 - захватка
	100М2
	11,64
	3.34-10-20
	423,12
	615,64
	
	
	

	116
	Штукатурка потолков 1 – захватка
	100М2
	109,39
	3.15-51-10
	97,79
	1337,156
	
	
	

	117
	Штукатурка потолков 2 – захватка
	100М2
	76,42
	3.15-51-10
	97,79
	934,139
	
	
	

	118
	Штукатурка потолков 3 – захватка
	100М2
	65,6248
	3.15-51-10
	97,79
	802,18
	
	
	

	119
	Шпатлёвка потолков с окраской 1 – захватка 
	100М2
	109,39
	3.15-155-1
	55,0917
	753,31
	
	
	

	120
	Шпатлёвка потолков с окраской 2 – захватка 
	100М2
	76,42
	3.15-155-1
	55,0917
	526,26
	
	
	

	121
	Шпатлёвка потолков с окраской 3 – захватка 
	100М2
	65,6248
	3.15-155-1
	55,0917
	451,92
	
	
	

	122
	Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 1 - захватка
	100М2
	12,53
	3.15-13-2
	280,44
	439,24
	
	
	

	123
	Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 2 - захватка
	100М2
	2,74
	3.15-13-2
	280,44
	96,05
	
	
	

	124
	Облицовка внутренних стен, перегородок и колонн плитами «Террацо» 3 - захватка
	100М2
	4,126
	3.15-13-2
	280,44
	144,637
	
	
	

	125
	Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 1 - захватка 
	100М2
	123,40
	3.15-92-2
	11,388
	175,66
	
	
	

	126
	Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 2 - захватка 
	100М2
	142,93
	3.15-92-2
	11,388
	203,46
	
	
	

	127
	Улучшенная клеевая покраска стен, перегородок и колонн 3 - захватка 
	100М2
	205,8725
	3.15-92-2
	11,388
	293,06
	
	
	

	130
	Облицовка стен керамической плиткой 1 – захватка 
	100М2
	35,40
	3.15-12-1
	198,511
	878,41
	
	
	

	131
	Облицовка стен керамической плиткой 2 – захватка 
	100М2
	39,72
	3.15-12-1
	198,511
	985,61
	
	
	

	132
	Облицовка стен керамической плиткой 3 – захватка 
	100М2
	30,8376
	3.15-12-1
	198,511
	765,2
	
	
	

	133
	Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 1 – захватка 
	100М2
	188,65
	3.15-52-5
	107,933
	2545,12
	
	
	

	134
	Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 2 – захватка 
	100М2
	221,65
	3.15-52-5
	107,933
	2990,42
	
	
	

	135
	Высококачественная штукатурка стен, перегородок и колонн 3 – захватка 
	100М2
	284,8777
	3.15-52-5
	107,933
	3843,46
	
	
	

	139
	Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 1 – захватка 
	100М2

	302,94


	3.11-10-7
	113,076
	4281,9
	
	
	

	140
	Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 2 – захватка 
	100М2

	245,92


	3.11-10-7
	113,076
	3475,96
	
	
	

	141
	Устройство цементно-песчаной стяжки по перекрытию 40мм (для полов) 1 – захватка 
	100М2

	95,5182


	3.11-10-7
	113,076
	1350,1
	
	
	

	142
	Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм  1 – захватка  
	100М2

	102,43


	3.11-16-3
	17,967
	229,96
	
	
	

	143
	Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм  2 – захватка  
	100М2

	26,5711


	3.11-16-3
	17,967
	59,675
	
	
	

	144
	Устройство асфальтобетонного покрытия (полы) толщиной 50мм  3 – захватка  
	100М2

	52,94


	3.11-16-3
	17,967
	118,89
	
	
	

	145
	Устройство полов из керамической плитки 

1 - захватка
	100М2
	127,84
	3.11-18-3
	133,178
	2128,18
	
	
	

	146
	Устройство полов из керамической плитки 

2 - захватка
	100М2
	157,83
	3.11-18-3
	133,178
	2627,44
	
	
	

	147
	Устройство полов из керамогранита 1 – захватка
	100М2
	72,67
	3.11-36-1
	105,638
	959,59
	
	
	

	148
	Устройство полов из керамогранита 2 – захватка
	100М2
	61,5189
	3.11-36-1
	105,638
	812,34
	
	
	

	149
	Устройство полов из керамогранита 3 – захватка
	100М2
	42,5782
	3.11-36-1
	105,638
	562,23
	
	
	


Таблица 6. Продолжительность выполнения видов работ на объекте

	№
	Наименование работ
	Затраты труда
	затраты маш. Вр.
	Числ. Рабочих
	Число смен
	Продолжит. Раб, дн.
	Состав бригады чел.

	
	
	всего чел.дн.
	Машина
	всего маш. см.
	
	
	
	

	1
	2
	7
	9
	13
	12
	11
	14
	15

	1
	Планировка строительной площадки бульдозером – 1 захватка
	-
	Бульдозер 79 (108)кВт (лс)
	1.17
	1
	1
	1
	машинист

	2
	Планировка строительной площадки бульдозером – 2 захватка
	-
	Бульдозер 79 (108)кВт (лс)
	3.747
	2
	2
	1
	машинисты

	3
	Планировка строительной площадки бульдозером – 3 захватка
	-
	Бульдозер 79 (108)кВт (лс)
	5.62
	3
	2
	1
	машинисты

	4
	Разработка грунта в котловане 
1 захватка
	176,65
	Экскаватор с ковшом 1.25м3
	52,012
	12
	2
	7
	Машинисты, землекопы

	5
	Разработка грунта в котловане 
2 захватка
	70,667
	Экскаватор с ковшом 1.25м3
	20,803
	12
	2
	3
	Машинисты, землекопы

	6
	Разработка грунта в котловане 
3 захватка
	105,995
	Экскаватор с ковшом 1.25м3
	31,209
	12
	2
	5
	Машинисты, землекопы

	7
	Обратная засыпка пазухов котлована – 1 захватка
	246,03
	
	
	18
	2
	7
	землекопы

	8
	Обратная засыпка пазухов котлована – 2 захватка
	98,414
	
	
	18
	2
	3
	землекопы

	9
	Обратная засыпка пазухов котлована – 3 захватка
	147,62
	
	
	12
	2
	4
	землекопы

	10
	Устройство песчаной подушки и бетонной подготовки под фундаментную плиту– 1 захватка
	207,527
	
	
	10
	3
	7
	бетонщики

	11
	Устройство песчаной подушки подушки и бетонной подготовки под фундаментную плиту– 2 захватка
	168,56
	
	
	10
	3
	6
	бетонщики

	12
	Устройство песчаной подушки подушки и бетонной подготовки под фундаментную плиту– 3 захватка
	343,12
	
	
	12
	3
	10
	бетонщики

	13
	Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 1 захватка
	348,36
	
	
	16
	2
	11
	гидроизолировщики

	14
	Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 2 захватка
	282,97
	
	
	16
	2
	9
	гидроизолировщики

	15
	Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя – 3 захватка
	575,99
	
	
	16
	2
	18
	гидроизолировщики

	16
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции, устройство фундаментной плиты – 1 захв.
	507,47
	
	
	12
	3
	14
	бетонщики

	17
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции, устройство фундаментной плиты – 2 захв.
	412,197
	
	
	12
	3
	12
	бетонщики

	18
	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции, устройство фундаментной плиты– 3 захв.
	742,52
	
	
	18
	3
	14
	бетонщики

	19
	Устройство монолитных железобетонных колонн, стен и пилонов, устройство лестниц, перекрытий

– 1 захватка
	22241,43
	
	
	70
	3
	106
	бетонщики

	20
	Устройство монолитных железобетонных колонн, стен и пилонов, устройство лестниц, перекрытий

 – 2 захватка
	18516,84


	
	
	70
	3
	88
	бетонщики

	21
	Устройство монолитных железобетонных колонн, стен и пилонов, устройство лестниц, прекрытий

 – 3 захватка
	14188,97
	
	
	70
	3
	68
	бетонщики

	22
	Устройство металлических конструкций покрытия

 1захватка
	216,093
	
	
	28
	2
	4
	монтажники

	23
	Устройство металлических конструкций покрытия

 3захватка
	436,492
	
	
	28
	2
	8
	монтажники

	24
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции– 1 захватка
	60,829
	
	
	16
	2
	2
	гидроизолировщики

	25
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции– 2 захватка
	43,23
	
	
	16
	2
	1
	гидроизолировщики

	26
	Устройство вертикальной дренирующей гидроизоляции– 3 захватка
	79,584
	
	
	16
	2
	3
	гидроизолировщики

	27
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки– 1 захватка
	123,88
	
	
	8
	2
	8
	каменщики

	28
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки– 2 захватка
	88,04
	
	
	9
	2
	5
	каменщики

	29
	Устройство защитной прижимной кирпичной стенки– 3 захватка
	162,07
	
	
	9
	2
	9
	каменщики

	30
	Устройство перегородок– 1 захватка
	4729,789
	
	
	37
	2
	64
	каменщики

	31
	Устройство перегородок– 2 захватка
	5723,79
	
	
	41
	2
	70
	каменщики

	32
	Устройство перегородок– 3 захватка
	3018,82
	
	
	37
	2
	41
	каменщики

	33
	Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков– 2 захватка
	130,56
	
	
	11
	2
	6
	каменщики

	34
	Устройство стен наружных из ячеистобетонных блоков– 3 захватка
	130,87
	
	
	11
	2
	6
	каменщики

	35
	Устройство кровли плоской – 1 захватка
	837,478
	
	
	25
	2
	17
	гидроизолировщики

	36
	Устройство кровли плоской – 2 захватка 
	604,249
	
	
	25
	2
	12
	гидроизолировщики

	37
	Устройство кровли плоской – 3 захватка
	696,837
	
	
	25
	2
	14
	гидроизолировщики

	38
	Устройство вентилируемого навесного фасада и облицовка цоколя –  1 захватка
	1937,389
	
	
	27
	2
	36
	Специализированная бригада отделочников

	39
	Устройство вентилируемого навесного фасада и облицовка цоколя –  2 захватка
	1253,408
	
	
	25
	2
	25
	Специализированная бригада отделочников

	40
	Устройство вентилируемого навесного фасада и облицовка цоколя –  3 захватка
	1462,34
	
	
	25
	2
	29
	Специализированная бригада отделочников

	41
	Остекление фасада 1 захватка 
	84,75
	
	
	7
	2
	6
	Специализированная бригада

	42
	Остекление фасада 2 захватка
	57,31
	
	
	7
	2
	4
	Специализированная бригада

	43
	Остекление фасада 3 захватка
	161,82
	
	
	10
	2
	8
	Специализированная бригада

	44
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 1 захватка
	2,69
	
	
	2
	2
	1
	сварщики

	45
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 2 захватка
	7,174
	
	
	2
	2
	2
	сварщики

	46
	Устройство лестниц-стремянок металлических на кровле – 3 захватка
	2,69
	
	
	2
	2
	1
	сварщики

	47
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 1 захватка
	3,877
	
	
	2
	2
	1
	монтажники

	48
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 2 захватка


	3,877
	
	
	2
	2
	1
	монтажники

	49
	Устройство металлических конструкций из профилей коробчатого сечения (выпирающие из фасада кубы – консольные витрины) – 3 захватка
	3,877
	
	
	2
	2
	1
	монтажники

	50
	Заполнение дверных проёмов 1 – захватка
	248,202
	
	
	18
	2
	7
	плотники

	51
	Заполнение дверных проёмов 2 – захватка
	73,77
	
	
	18
	2
	2
	плотники

	52
	Заполнение дверных проёмов 3 – захватка
	147,399
	
	
	18
	2
	4
	плотники

	53
	Отделка потолков 1 – захватка
	6075,33
	
	
	49
	2
	62
	отделочники

	54
	Отделка потолков 2 – захватка
	6750,53
	
	
	49
	2
	69
	отделочники

	55
	Отделка потолков 3 – захватка
	7036,33
	
	
	49
	2
	72
	отделочники

	56
	Отделка стен 1 – захватка
	4038,43
	
	
	42
	2
	48
	отделочники

	57
	Отделка стен 2 – захватка
	4275,54
	
	
	42
	2
	51
	отделочники

	58
	Отделка стен 3 – захватка
	5046,357
	
	
	42
	2
	51
	отделочники

	59
	Устройство полов 1 – захватка
	7599,63
	
	
	40
	2
	95
	отделочники

	60
	Устройство полов 2 – захватка
	6975,415
	
	
	40
	2
	87
	отделочники

	61
	Устройство полов 3 – захватка
	2031,22
	
	
	35
	2
	29
	отделочники

	Специальные работы

	
	Сантехнические работы  I стадия   6.0%
	7905,2292
	
	
	40
	3
	65
	

	
	Сантехнические работы  II стадия  4.0%
	5270,1528
	
	
	28
	2
	94
	

	
	Электромонтажные работы  I стадия  5.0%
	6587,691
	
	
	28
	2
	118
	

	
	Электромонтажные работы  II стадия   4.0%
	5270,1528
	
	
	28
	2
	94
	

	
	Подготовительные работы    6.0%
	7905,2292
	
	
	40
	3
	65
	

	
	Дороги, подъезды и тротуары   4.0%
	5270,1528
	
	
	28
	2
	94
	

	
	Озеленение   0.5%
	6587,691
	
	
	28
	2
	118
	

	
	Прочие неучтенные общестроит. Работы   6.0%
	7905,2292
	
	
	28
	2
	141
	


6 Разработка календарного плана производства работ

Календарный график устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, продолжительность строительства объекта в пределах нормативного срока с максимально возможным совмещением работ на объекте с учетом ограничений на людские ресурсы. Выполнение этих требований достигается путем организации строительства поточным методом. 

Сменность работ 1 2 и 3-х сменная. 

7 Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях

Расчет площадей временных зданий и сооружений.

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и работников охраны.

 Расчетное количество рабочих принимается согласно графику потребности рабочих кадров по объекту. Общее количество работающих определяется умножением на коэффициент 1,16 

Максимальное число рабочих: 174 человек

ИТР: 174*0,08 = 13,92 – принимаем 14 человека;

Служащих: 174*0,05 = 8,7– принимаем 9 человека;

Охрана: 174*0,03 = 5,22 – принимаем 6 человека. 

Результаты расчета площадей временных зданий и сооружений сводятся в табл.

Временные здания следует принимать контейнерного типа или передвижного, а также сборно-разборные. 

В качестве временных зданий и сооружений используются различные типы зданий, имеющие внутренне инженерное оборудование. Они могут размещаться в двух, а иногда и в трех уровнях. 
Таблица 8- Расчет площадей временных зданий и сооружений
	Наименование
	Численность персонала
	Норма в м2 на 1 чел.
	Расчетная площадь м2
	Принимаемая площадь м2
	Размеры в плане, м
	Количество зданий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Прорабская
	14
	4
	56
	15
	6,0x2,5
	4

	Гардеробные с умывальниками
	174
	0,6

	104,4

	15
	6,0x2,5
	7

	Помещения для приема пищи
	174
	1,1
	191,4
	15
	6,0x2,5
	13

	Помещение для обогрева рабочих
	174
	0,5
	87
	15
	6,0x2,5
	6

	Душевые
	174
	0,3
	52,2
	15
	6,0х2,5
	4

	Медицинский пункт
	174
	0,23
	40,0
	15
	6,0х2,5
	3

	Общественные туалеты
	174
	0,25
	43,5
	15
	6,0х2,5
	3

	Кладовая для хранения инвентаря
	
	30
	30
	45
	7,5x6,0
	1

	Временные ремонтные мастерские
	
	25
	25
	30
	6,0x5,0
	1

	Помещение для охраны
	6
	3
	18
	15
	6,0x2,5
	2

	Диспетчерская
	9
	3,5
	31,5
	15
	6,0x2,5
	3


Таблица 9 -Расчет площадей складов открытого типа
	Материалы и изделия
	Продолжительность потребления,Т дн.
	Потребность
	Коэффициенты неравномерности
	Запас материалов,дн
	Расчетный запас материалов Рскл 
	Норма складирования материалов на 1 м2
	Площадь склада, м2
	Фактическая площадь склада,м2

	
	
	Суточная
	Общая на расчетный период
	Поступлений материалов
	Потребности в материалах
	Норма
	Расчетный
	
	
	Расчетная
	Коэфф. исп
	

	Стальные конструкции
	190
	0,17т.
	32,9т.
	1,1
	1,3
	8
	11,4
	1,97т.
	3,3
	6,5
	1,3
	8,45

	Кирпич глиняный полнотелый
	239
	4,759

тыс. шт.
	1137,324

тыс. шт.
	1,1
	1,3
	5
	7,2
	34,26  тыс. шт.
	2,5
	85,65
	1,3
	111,35

	Блоки из ячеистого бетона
	103
	0,179

тыс. шт.
	18,476   тыс. шт.
	1,1
	1,3
	5
	7,2
	1,29    тыс. шт.
	3,0
	3,87
	1,3
	5,0

	Песок 
	23
	85,13м3
	1958м3
	1,1
	1,3
	5
	7,2
	612,94м3
	0,7
	429,06
	1,3
	557,77

	Керамзит
	201
	9,04м3
	1816,76м3
	1,2
	1,3
	5
	7,2
	65,08м3
	0,7
	45,55
	1,3
	59,22

	
	Всего
	742


8 Проектирование строительного генерального плана

В проекте разрабатываем объектный стройгенплан на стадии возведения надземной части здания.

При проектировании СГП необходимо исходить из следующих принципов:

- обеспечение принятой технологии ведения работ;

- рационального расположения всех временных зданий и сооружений, производственных механизированных установок и складов, обеспечивающих минимальную протяженность временных инженерных сетей, подъездных путей и внутрипостроечных дорог;

- обеспечение нормальных бытовых условий строителей;

- соблюдение требований по технике безопасности и противопожарных правил, правил производственной санитарии и охраны окружающей среды.

Расчет потребности в воде

Расход вода на нужды строительства слагается из расхода на производственно-хозяйственные цели и расхода на пожаротушение.
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Rпр – коэффициент неравномерности потребления =1,5

n – число часов работы в смену

Расход воды на производственные нужды производим для периода с наибольшим потреблением воды. Для этого определяются суточный расход воды по группам потребителей, исходя из установленных нормативов. В качестве расчетного берем период, когда на строительном объекте максимальное количество рабочих: с 396 по 401 день(6 дней)

Таблица 10 – Расход воды
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Нормативный расход воды,л\куб.м.
	Фактический расход воды,л/сут

	Поливка бетона
	Куб.м
	47515,1
	300
	14254530

	Малярные работы
	кв.м. поверхности
	84065,5
	0,7
	58845,84

	Мойка колес автомашин
	Шт.
	8
	100
	800

	Итого средний производственный расход в смену:
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Расход воды для хозяйственно-бытовых нужд :
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q – норма расхода воды на 1 чел. в смену =25 л.

P – наибольшее количество рабочих в смену

Rхоз – коэффициент неравномерности потребления воды =2,7
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N2 – численность рабочих, принимающих душ

с – расход воды на 1 чел пользующегося душем (40 л)

t – продолжительность работы душевой установки

На пожаротушение при площади застройки до 10 Га принимаем 10 л/с
Общая потребность в воде составит:
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Определяем диаметр трубопровода:
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V-скорость движения воды по трубам =1,7л/с
Принимаем 4 трубы номинальным диаметром 250 мм по ГОСТ 3262-75

Прокладка временного водопровода тупиковая.

Расчет временного электроснабжения

Проектирование временного электроснабжения ведется по установленной мощности потребителей электроэнергии на период ее максимального расхода. Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса производят по формуле:
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– коэффициент потери мощности в сети

Эуст – установленная мощность потребителя электроэнергии

Кс – коэффициент спроса
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Таблица 11 – Потребность в электроэнергии
	Наименование потребителей
	Ед.изм.
	Кол-во
	Удельная мощность,кВт
	Коэффициент спроса,Кс
	Коэффициент мощности,соs

	Краны
	Шт.
	3
	79
	0,2
	0,5

	Лебедки,подъемники
	Шт.
	7
	2,8
	0,15
	0,5

	Сварочные трансформаторы
	Шт.
	3
	32
	0,35
	0,4

	Сварочные машины для стыковой сварки
	Шт.
	9
	20
	0,35
	0,7

	Электрическое освещение

	Территория строительства
	м²
	53523,9
	0,0004
	1
	1

	Зона монтажа конструкций
	м²
	9968,5
	0,003
	1
	1

	Внутри помещений
	м²
	64437,82
	0,0015
	0,8
	1

	Склады
	м²
	742
	0,002
	1
	1


Исходя из рассчитанной мощности, выбираем комплектную трансформаторную подстанцию типа СКТП -560 мощностью 560 кВА (закрытая конструкция)

Ее габариты:

Длина- 3,40 м

Ширина- 2,27м

Расчет необходимого количества осветительных приборов для наружного освещения производится по формуле:
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 принимаем 375 прожектор ПЗС-35 на всю строительную площадку.
Таблица 12 - Технико-экономические показатели по проекту

	№
	Наименование
	Ед. изм
	Показатель

	1
	Строительный объём
	М3
	392453,445

	2
	Полезная площадь
	М2
	64437,82

	3
	Общая сметная стоимость строительства
	руб
	1481222930,86

	4
	Сметная стоимость на ед.

конечной продукции
	р./ М3
	3774,264

	
	
	р./ М2
	22986,857

	5
	Трудоёмкость СМР
	чел.дн.
	131754,87

	6
	Трудоёмкость СМР на ед.

конечной продукции
	чел.дн./ М3
	0,065

	
	
	чел.дн./ М2
	2,045

	7
	Средняя выработка в целом по объекту           на 1 чел. в день
	р./ чел.дн.
	11242,2632

	8
	Площадь твёрдого покрытия временных дорог и площадок
	      М2
	5430

	9
	Показатель использования площади генерального

плана под временные здания
	Sвр./Sобщ.
	750/53523,9=

=0,014

	10
	Среднесписочное число рабочих
	Чел.
	103

	11
	Нормативная продолжительность строительства
	мес.
	25,13

	12
	Планируемая продолжительность строительства
	мес.
	25,50

	13
	Эконмический эффект от сокращения продолжительности строительства
	тыс. руб
	21492254,3


9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной площадке

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблю​даться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Состав и содержание решений по технике безопасности в проектах производства работ должны соответствовать требованиям СНиП 12-3-2001.

При разработке календарного плана производства работ необходимо предусматривать такую последовательность выполнения работ, чтобы любая из выполняемых работ не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

Сроки выполнения работ и потребность в трудовых ресурсах следует устанавливать с учетом обеспечения безопасной последовательности выполнения работ и времени на выполнение мероприятий по обеспечению условий безопасного производства работ (временное крепление элементов строительных конструкций в проектном положении, устройство откосов или креплений стен выемок в грунте, установка временных защитных ограждений при выполнении работ на высоте и др.).

На строительном генеральном плане должны быть обозначены опасные зоны вблизи мест перемещения грузов подъемно-транспортным оборудованием, вблизи строящегося здания или сооружения, а также воздушной линии электропередачи.

Границы опасных зон должны устанавливаться согласно требованиям СНиП 12-3-2001, а в необходимых случаях определяться расчетом, который должен приводиться в пояснительной записке. 

На строительном генеральном плане должны быть обозначены места размещения санитарно-бытовых помещений, автомобильных и пешеходных дорог, определяемых с учетом опасных зон, расположение источников освещения и ограждение территории строительной площадки.

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные дороги и проходы для работающих должны располагаться за пределами опасных зон.

В случае нахождения временных автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза должны предусматриваться решения об установке сигнального ограждения, надписей или дорожных знаков, предупреждающих о въезде в опасную зону.

Освещенность строительной площадки должна проектироваться в соответствии с (Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок(.

Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.

Расчет освещенности должен приводиться в пояснительной записке.

При выборе ограждения территории строительной площадки и участков производства работ должны учитываться требования ГОСТ 23407-78.

В технологических картах или схемах на выполнение отдельных видов работ при определении последовательности и методов выполнения работ необходимо учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ.

При необходимости выполнения работ в опасных зонах в технологической карте должны предусматриваться мероприятия по защите работающих от действия производственной опасности.

Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности вблизи неукрепленной выемки, штабелей грузов, оборудования.

Выбор средств механизации должен обеспечить соответствие технической характеристики машины условиям производства работ.

Размещение рабочих мест должно проектироваться на устойчивых и прочных конструкциях с учетом действия опасных зон.

При организации рабочих мест должны быть решены вопросы их оснащения средствами коллективной защиты, рациональной технологической оснасткой, средствами малой механизации, механизированным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ. 

При организации рабочих мест на высоте следует применять средства коллективной защиты – ограждающие и улавливающие устройства.

Ограждения рабочих мест следует устраивать, если высота рабочего места от поверхности земли составляет 1,3 м и более, а расстояние от края перепада высоты – менее 2 м.

Основными требованиями, предъявляемыми к ограждениям при возведении надземной части здания, являются:

- возможность многократного использования, удобство установки и демонтажа;

- надежность узла крепления ограждения к элементам строительных конструкций.

При использовании средств подмащивания следует применять инвентарные конструкции, отвечающие нормативно-технической документации.

Нетиповые средства подмащивания должны применяться в том случае, если они изготовлены по проекту, утвержденному в установленном порядке.

Способы строповки перемещаемых конструкций должны исключить скольжение перемещаемого груза.

Расчет гибких стропов выполняется в соответствии с п. 107 (Правил устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов(.

В технологических картах на производство земляных работ следует указать:

- способы обеспечения устойчивости грунта при устройстве котлованов или траншей;

- меры безопасности при установке строительных машин, размещении материалов или грунта вдоль бровок траншей и котлованов;

-решения, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность имеющихся коммуникаций.

Условия, определяющие возможность обеспечения устойчивости вертикальных стен выемок без креплений, указаны в СНиП 12-3-2001.

При превышении указанных величин, а также при наличии стесненных производственных условий и в грунтах, насыщенных водой, необходимо предусмотреть устройство креплений.

При глубине выемки более 3 м расчет креплений выемок должен приводиться в пояснительной записке.

При производстве земляных работ в условиях пересечения действующих коммуникаций необходимо предусмотреть специальные устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность имеющихся коммуникаций.

Разработка грунта механическим способом разрешается на расстоянии не менее 2 м от боковой стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля и др.

Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов.

Возможность размещения строительных материалов и машин вдоль бровок выемок должна устанавливаться путем расчета, прочность крепления выемок определяется с учетом величины и динамичности создаваемой нагрузки.

В технологических картах на производство монтажных работ должны содержаться конкретные указания по предупреждению опасности падения работающих с высоты, падения конструкций, изделий или материалов при перемещении их краном или при потере устойчивости в процессе монтажа или складирования.
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