ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Управление проектом по экспертизе образовательного процесса в дошкольной организации
1. Основные положения

	Дата отчета
	31.12.2025

	Краткое наименование проекта
	Экспертиза
	Срок начала 

и окончания проекта
	01.01.2020-31.12.2025

	Куратор проекта
	

	Заказчик проекта
	

	Руководитель проекта
	

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	


2. Сводная информация о реализации проекта

	Наименование
	Оценка достижения
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта


	Совершенствование качества образовательного процесса путем регулярной экспертизы
	
	-

	Показатели проекта
	7 комплексных показателей
	
	Все показатели приведены к значению «5» - максимальному

	Результаты проекта
	Качество образовательного процесса в ДОУ за 5 лет приведено к максимальному значению
	
	Результаты проекта достигнуты

	Сроки проекта
	01.01.2020-31.12.2025
	
	Сроки проекта соблюдены

	Бюджет проекта
	3 000 000 руб.
	
	Бюджет на реализацию проекта полностью освоен


	
	- более 90%
	
	- от 70% до 90%
	
	- менее 70%


3. Отчет о достижении цели и показателей проекта

3.1. Информация о достижении цели проекта

	Цель проекта
	Критерии достижения цели
	Целевые 

значения
	Фактические значения

	Совершенствование качества образовательного процесса путем регулярной экспертизы
	Достижение всех комплексных показателей до максимального уровня
	5
	3,34

	Итого достижение цели проекта
	5


3.2. Информация о достижении показателей проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип

показателя
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта проекта)
	Период, год
	Итоговое значение

(на момент завершения проекта)

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1.
	Пространство и оборудование
	аналитический
	3,2
	3,5
	3,5
	3,9
	3,9
	4,3
	4,3
	4,7
	4,7
	5,0
	5,0
	5,0

	2.
	Присмотр и уход за детьми
	аналитический
	4,2
	4,7
	4,7
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	3.
	Речь и мышление
	аналитический
	3,2
	3,6
	3,6
	4,1
	4,1
	4,6
	4,6
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	4.
	Детская активность
	аналитический
	3,5
	3,7
	3,7
	3,9
	3,9
	4,2
	4,2
	4,4
	4,4
	5,0
	5,0
	5,0

	5.
	Взаимодействие
	аналитический
	2,5
	2,9
	2,9
	3,4
	3,4
	3,9
	3,9
	4,5
	4,5
	5,0
	5,0
	5,0

	6.
	Структурирование программы
	аналитический
	3,7
	4,1
	4,1
	4,5
	4,5
	4,9
	4,9
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	7.
	Родители и персонал
	аналитический
	3,1
	3,5
	3,5
	4,0
	4,0
	4,5
	4,5
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	Итого достигнуто показателей
	7


4. Отчет о достижении результатов проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Требование к результату
	Статус достижения
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	Совершенствование качества образовательного процесса путем регулярной экспертизы
	Достижение всех комплексных показателей до максимального уровня
	Достигнуто
	-

	Итого достигнуто результатов
	Все


5. Отчет о соблюдении сроков проекта

5.1. Информация о сроках реализации проекта

	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	60
	60
	0
	-


5.2. Динамика исполнения контрольных точек проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием любого программного обеспечения на основе данных, приведенных в подразделе 5.3.

5.3. Информация об исполнении контрольных точек проекта

	№ п/п
	Наименование
	Тип

контрольной  точки
	Плановый срок выполнения
	Фактический срок выполнения
	Отклонение, дней
	Комментарий и причина отклонений

	1.
	Комплексный анализ показателя «Пространство и оборудование»
	Контрольная точка показателя
	01.04.2020-03.04.2020
	01.04.2020-03.04.2020
	0
	

	2.
	Комплексный анализ показателя «Присмотр и уход за детьми»
	Контрольная точка показателя
	04.04.2020-07.04.2020
	04.04.2020-07.04.2020
	0
	

	3.
	Комплексный анализ показателя «Речь и мышление»
	Контрольная точка показателя
	08.04.2020-10.04.2020
	08.04.2020-10.04.2020
	0
	

	4.
	Комплексный анализ показателя «Детская активность»
	Контрольная точка показателя
	11.04.2020-15.04.2020
	11.04.2020-15.04.2020
	0
	

	5.
	Комплексный анализ показателя «Взаимодействие»
	Контрольная точка показателя
	16.04.2020-22.04.2020
	16.04.2020-22.04.2020
	0
	

	6.
	Комплексный анализ показателя «Структурирование программы»
	Контрольная точка показателя
	23.04.2020-26.04.2020
	23.04.2020-26.04.2020
	0
	

	7.
	Комплексный анализ показателя «Родители и персонал»
	Контрольная точка показателя
	27.04.2020-30.04.2020
	27.04.2020-30.04.2020
	0
	

	8.
	Составление итогового отчета
	Завершение проекта
	01.05.2020-15.05.2020
	01.05.2020-15.05.2020
	0
	

	Итого контрольных точек, исполненных в срок
	
	


6. Отчет об исполнении бюджета проекта

	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Всего,

тыс. руб.

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Источники,

тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджеты субъектов Российской Федерации
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	3000

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, тыс. руб.
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	3000
	3000

	Отклонение, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	


